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中共渭南市委党校
关于印发《创建国家公共文化服务体系示范区
实施方案》的通知
　　为了进一步完善我市公共文化服务体系，保障市内群众基本文化权益，推动我市文化事业发展繁荣，根据《渭南市创建国家公共文化服务体系示范区建设规划》，特制定我校创建国家公共文化服务体系示范区实施意见。

　　一、指导思想

　　深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目标，按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，积极探索创建工作的方法、路径、措施及模式，创新体制机制，建立和完善我区公共文化服务体系。

　　二、工作目标

　　按照以人为本、统筹城乡、整体推进、政府引领、社会参与、资源整合、共建共享的原则，扎实推进创建工作，全面达到示范区创建验收标准，更好地保障广大人民群众的基本文化权益。

　　三、实施步骤

　　第一阶段（2015年1月-3月）宣传动员阶段。全面启动创建工作，不断提高群众参与创建工作的积极性，着力营造全民参与的良好氛围。

　　第二阶段（2015年4月-7月）全面推进阶段。按照渭南市《创建国家公共文化服务体系示范区建设规划》要求，扎实推进创建工作。

　　第三阶段（2015年7月-2015年8月）整改提升阶段。针对存在的问题，扎实开展整改工作，完善各项创建指标和资料的整理，确保各项指标全部达标。

　　第四阶段（2015年9月）全面验收阶段。做好创建国家级公共文化服务体系示范区的迎检工作，巩固创建成果。

　　四、主要任务及完成时限 

　　1、党校建设成1个面积不低于300平方米、功能完备率100%的综合图书馆；开展全民文化读书活动成效显著。（完成时限：2015年5月底前）

　　2、党校校园建成1个面积不低于500平方米综合文化站，功能完备且单独设置,人员配备、设备配置、活动开展、综合管理等达到部颁标准。（完成时限：2015年5月底前）

3、公共文化服务设施全免费开放。图书馆和公共电子阅览室每周开放时间不少于56小时。（完成时限：2015年5月底前）
　4、实现基层公共文化服务资源的共建共享。以创建示范区为平台，统筹协调，将分散在不同部门的图书馆、阅览室、文体场馆、爱国主义教育基地等公共服务资源进行有效整合，实现资源共享。（完成时限：2015年5月底前）　　5、

　　6、组织开展文体活动。全年组织3次以上规模较大的群众文体活动。各全年开展广场文化活动不少于5场（次），组织送书下乡不少于5场（次）。（完成时限：2015年5月底前）
　　7、积极组织开展非物质文化遗产保护宣传、展示、交流和“进校园、进广场、进社区、进园区、进乡村”活动。（完成时限：2015年5月底前）
8、组织开展业务培训。组织办事处、社区和行政村基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。（完成时限：2015年5月底前） 
9、建立不少于常住人口1‰的“渭南·与文化同行 ”志愿者队伍，积极参加创建示范区的社会公益事业活动。（完成时限：2015年5月底前）　　10、

　　11、制定落实吸引社会力量参与公益性文化事业建设有关政策。形成以政府为主，社会力量积极参与的公共文化服务体系建设投入机制。（完成时限：2015年5月底前）
　　13、全面完成公共文化服务体系制度设计研究相关工作。（完成时限：2015年7月底前）
　　14、全面完成创建示范区资料整理建档及上报工作。确定1名联络员，做好与市创建领导小组办公室的工作衔接与信息沟通。建立健全创建工作档案，做好资料收集上报，2015年6月底前完成所有资料整理工作。（完成时限：2015年7月底前）
　　

　　五、组织机构

　　成立中共渭南市委党校创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组。

组  长：问康美

副组长：张芳侠  

成  员：问康美   赵忠林   王天平   毛武彬    张芳侠  

王四海   张江南   许卫东   雷智斌   

领导小组下设办公室，具体负责日常工作。

主    任：魏新华

副 主 任：周晋平    

工作人员：吴克明   惠  荣  张小健   刘斌      

          郭伟杰   李田军  陈德新

　　领导小组办公室负责制定党校创建工作方案，制定创建过程管理制度和考核考评制度；负责创建工作组织协调、信息报送和对内对外宣传、督导检查工作。
　　六、工作要求

　　1．加强领导，提高认识。示范区创建工作任务艰巨，时间紧迫，各成员处室要充分认识创建工作的重要意义，要确定1名领导负责创建工作，安排责任心强、能力强的同志主抓此项工作。以强烈的责任意识、有力的组织领导、务实的工作作风，强力推进各项工作，把我区创建工作任务组织好、落实好。

　　2．明确责任，严抓落实。各成员单位对照任务分解表，明确各自工作任务，制定具体方案，在创建示范区工作领导小组的统一协调指导下，切实履行职责，全力抓好各项任务的落实，推动创建工作有序进行。

　　3．健全机制，达标创优。创建办各工作组要进一步完善创建目标责任体系和考核机制，定期指导检查责任单位创建工作，通报季度满意度测评结果，及时发现存在问题，抓好整改落实，做到工作有计划、实施有举措、结果有考核，确保我区及全市示范区创建工作一举达标。 
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